

Terminplan zur Einführung eines neuen Fachverfahrens SGB II, SGB XII und AsylbLG 2023-2025

Stand: 08.10.2024

			Zuständigkeit	Status
November	KW 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>01.11.23 Start: "Übersicht - Druckvorlagen IFK und LSB in comp.ASS" erstellen</li> <li>01.11.23 Start: "Übersicht - Daten für künftige Auswertungen" erstellen</li> </ul>	56.3.1 Müller 56.3.1 Stralucke	gestartet (Ende 13.12.23) gestartet (Ende 13.12.23)
	KW 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>07.11.23 Start: Organisation - Schulungen (Termine, Räume, Key-User)</li> </ul>	56.3.1 Schneemann	gestartet (Ende 29.02.24)
	KW 46	<ul style="list-style-type: none"> <li>13.11.23 Meeting: Abstimmung Projektleitung mit FDL 20.3</li> <li>14.11.23 FBB: Hinweise zur Projektplanung und Terminabfrage für Info-Veranstaltungen</li> <li>14.11.23 Online-Seminar: Einweisung in "Druckvorlagen"</li> <li>15.11.23 "Entwurf - Geplante Struktur der Kundenakte" erstellt und an FD 20.3 übergeben</li> </ul>	56.3 Mündemann 56.3 Mündemann Prosoz	erledigt erledigt erledigt
	KW 47	<ul style="list-style-type: none"> <li>21.11.23 FBB: Vorstellung Terminplan und weiteres Projektvorgehen</li> </ul>	56.3 Schrader 56.3 Mündemann, Schrader	erledigt erledigt
	KW 48	<ul style="list-style-type: none"> <li>27.11.23 Rückmeldung zum Lieferstatus Hardware durch FDL 20.3 und Sachstand zum virtuellen Desktop durch FD 20.3</li> <li>29.11.23 Meeting: Abstimmung mit FDL 56.1-3, QM, Controlling zu</li> <li>29.11.23 1. Druckvorlagen IFK und LSB in comp.ASS</li> <li>29.11.23 2. Daten für künftige Auswertungen</li> </ul>	56.3 Mündemann 56.3 Mündemann 56.3.1 Müller 56.3.1 Stralucke	erledigt erledigt erledigt erledigt
Dezember	KW 49	<ul style="list-style-type: none"> <li>04.12.23 Meeting: Vorbereitung QM, Controlling und T-56.3.1 zu</li> <li>04.12.23 1. Druckvorlagen IFK und LSB in comp.ASS</li> <li>04.12.23 2. Daten für künftige Auswertungen</li> <li>05.12.23 Terminplan an Personalrat Grote geschickt</li> <li>08.12.23 Austausch mit der Stadt (Terminabstimmung)</li> <li>08.12.23 Einbindung "erweitertes PT" (Terminabstimmung)</li> </ul>	56.3.1 Müller 56.3.1 Stralucke 56.3 Schrader 56.3 Mündemann 56.3 Mündemann	erledigt erledigt erledigt erledigt erledigt
	KW 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>13.12.23 Ende: "Übersicht - Druckvorlagen IFK und LSB in comp.ASS" erstellen</li> <li>14.12.23 Start: Überarbeitung "Druckvorlagen IFK und LSB" durch die FD 56.1-3 dazu Infoveranstaltung von Controlling und T-56.3.1 für FD 56.1-3</li> <li>14.12.23 Ende: "Übersicht - Daten für künftige Auswertungen" erstellen</li> <li>14.12.23 Start: Überarbeitung "Daten für künftige Auswertungen" durch die FD 56.1-3 dazu Infoveranstaltung von Controlling und T-56.3.1 für FD 56.1-3</li> <li>14.12.23 Meeting: "Konfiguration Kundenakte" (FB 50, FB 56, SER, Prosoz)</li> <li>15.12.23 Informationsveranstaltung für alle Mitarbeiter*innen aus FB 56 (Termin 1): "Terminplan zur Einführung des Neuen Fachverfahrens"</li> </ul>	56.3.1 Müller 56.1-3 56.3 Potthast 56.3.1 Stralucke 56.1-3 56.3 Potthast FD 20.3 EDV 56.3.1 Schneemann	erledigt (Briefeditor am 22.01.) gestartet (Ende 31.01.24) erledigt erledigt gestartet (Ende 15.02.24) erledigt erledigt erledigt
	KW 51	<ul style="list-style-type: none"> <li>18.12.23 Informationsveranstaltung für alle Mitarbeiter*innen aus FB 56 (Termin 2): "Terminplan zur Einführung des Neuen Fachverfahrens"</li> <li>18.12.23 Start: Übernahme der überarbeiteten "Druckvorlagen IFK und LSB" in OPEN</li> <li>18.12.23 Start: Übernahme der überarbeiteten "Daten für künftige Auswertungen" in OPEN</li> </ul>	56.3.1 Schneemann 56.3.1 Müller 56.3.1 Stralucke	erledigt gestartet (Ende 31.05.24) gestartet (Ende 31.05.24)
	KW 52			
	KW 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>02.01.24 Start: Entwicklung Aktenplan (ASV) für die operativen MA an den LK Standorten</li> <li>02.01.24 Start: Einführung virtueller Desktop bei der Stadt Gö</li> <li>04.01.24 Informationsveranstaltung von Prosoz für FD 56.2: "Fallmanagement-Grundlagen (Standards und Möglichkeiten der Anpassung)"</li> <li>05.01.24 Vor-Ort-Prüfung: Schulungsraum in HMÜ geeignet? &gt; ist geeignet</li> </ul>	56.3 Schrader FD 20.3 EDV Prosoz H. Schmidt 56.3.1 Schneemann	gestartet (Ende 14.02.24) gestartet (Ende 29.02.24) erledigt erledigt
Januar	KW 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>09.01.24 Meeting: EDV von Stadt und LK bzgl. virtueller Desktop, Mailversand usw.</li> <li>10.01.24 Meeting: FB 56, FD 20.3, Prosoz (Herr Meyer) zum Sachstand Einführungsprojekt</li> <li>11.01.24 Workshop: Druckvorlagen (für Fachverfahrensbetreuer)</li> <li>11.01.24 Vor-Ort-Prüfung: Schulungsraum in Südharz geeignet? &gt; ist geeignet</li> </ul>	56.3.1 Schneemann FD 20.3 EDV Mündemann/Ehrhardt Prosoz Kimmritz 56.3.1 Schneemann	erledigt (Folgetermin am 19.02.) erledigt erledigt erledigt
	KW 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.01.23 Planung: Entwurf Kundenakte (Registerstruktur, Funktionsanforderungen, Metadaten) erstellt und an FD 20.3 übergeben</li> </ul>	56.3 Schrader/Mälzer	erledigt (Besprechungs-termin dazu am 22.01.)
	KW 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>22.01.24 Ende: "Übersicht - Druckvorlagen IFK und LSB in comp.ASS (Briefeditor)" erstellen</li> <li>22.01.24 Meeting: Globale Funktionen der Bildungskarte (TN für JC: Ahlborn und Böttcher)</li> <li>22.01.24 Meeting: Organisatorischen Anforderungen Schnittstelle OPEN/Doxis (Teilnehmer: FD 20.3, FB 56, FB 50, SER, Prosoz) - für FB 56 nimmt QM Schrader teil</li> <li>24.01.23 Meeting: Druckvorlagen in Prosoz erstellen - Abstimmung Lösungsweg (Stralucke)</li> <li>25.01.24 Start: Einnahmeverwaltung (Kick-Off Meeting)</li> </ul>	56.3.1 Müller Prosoz Holzer FD 20.3 / Plapper Mündemann Prosoz / Mündemann	erledigt erledigt erledigt (Folgetermin am 20.02.) erledigt erledigt (Ende 15.10.24)
	KW 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>29.01.24 Austausch mit dem Personalrat (Grote)</li> <li>30.01.24 Meeting: Bildungskarte Vorbereitung Wechsel FV (TN für JC: Ahlborn und Böttcher)</li> <li>01.02.24 Präsentation: Lösungsvorschläge - Realisierung Online-Dienste (Schnittstelle)</li> </ul>	56.3 Mündemann Syrcon Brendler FD 20.3 / Prosoz	erledigt erledigt erledigt
	KW 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>06.02.24 Start: Datenmigration (aktiv) (TN für JC: Stralucke und Müller, danach auch Admins)</li> </ul>	Prosoz Rettenmaier	erledigt
Februar	KW 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>12.02.24 Schulung: Dialogeditor für Fachverfahrensbetreuer (aktiv)</li> <li>14.02.24 Ende: Entwicklung Aktenplan (ASV) für die operativen MA an den LK Standorten</li> <li>15.02.24 Ende: Überarbeitung "Daten für künftige Auswertungen" durch die FD 56.1-3</li> <li>15.02.24 Ende: Überarbeitung "Druckvorlagen IFK und LSB" durch die FD 56.1-3</li> <li>16.02.24 Start: Druckvorlagen in OPEN übernehmen</li> </ul>	Prosoz Schmidt 56.3 Schrader FD 56.1-3 FD 56.1-3 56.3.1	erledigt erledigt erledigt erledigt gestartet (Ende 15.10.24)
	KW 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.02.24 Workshop (19.+20.02.): Konfiguration der Parameter für IFK-Falldokumentation</li> <li>19.02.24 Meeting: EDV von Stadt und LK bzgl. virtueller Desktop, Mailversand usw. (TN für das JC: Mündemann, Schneemann, Schrader, Koch, Nagel, Görge)</li> <li>20.02.24 Meeting: Organisatorischen Anforderungen Schnittstelle OPEN/Doxis</li> <li>22.02.24 FD 20.3 übergibt Beschreibung der Schnittstelle OPEN/Doxis an die SER, damit diese eine Aufwandsschätzung durchführen kann</li> </ul>	Prosoz Schmidt FD 20.3 EDV Ehrhardt FD 20.3 EDV Plapper FD 20.3 EDV Plapper	erledigt erledigt erledigt erledigt
	KW 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>27.02.24 Start: OPEN/Controlling (Kick-Off)</li> <li>29.02.24 Prüfung (vor Ort): Schulungsraum Stadt Gö geeignet? &gt; ist geeignet, aber nur 1 Monitor</li> <li>29.02.24 Ende: Organisation Schulungen (Termine, Räume, Key-User)</li> <li>29.02.24 Ende: Einführung virtueller Desktop bei der Stadt Gö</li> <li>01.03.24 Start: Aufbau 2. Monitore an den LK-Standorten</li> <li>01.03.24 Start: Aufbau Mobiliar in den Schulungsräumen</li> <li>01.03.24 Start: Aufbau Technik in den Schulungsräumen</li> </ul>	Prosoz Kimmritz 56.3 Schrader 56.3.1 Schneemann FD 20.3 EDV FD 20.3 EDV 56.3 Mündemann und FDL-O (Mobiliar) FD 20.3 EDV (Technik)	gestartet (Ende 31.12.24) erledigt erledigt erledigt gestartet (Ende 29.03.24) gestartet (Ende 29.03.24) gestartet (Ende 29.03.24)
	KW 10			
	KW 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.03.24 SER gibt Schätzung ab, wann die Schnittstelle OPEN/Doxis fertig sein kann (Fertigstellung spätestens bis 31.05.24 zur Schulung der Key-User)</li> </ul>	SER / Ref Org+Dig	verschoben auf 03.06.24
März	KW 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.03.24 Absprache: Welche ASV-Dokumente der Stadt werden im Doxis (LK) gespeichert? (TN: Nagel, Görge, Schrader)</li> </ul>	56.3 Schrader	erledigt am 05.04.24
	KW 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>28.03.24 Aufbau 2. Monitore in GöLa</li> <li>29.03.24 Ende: Aufbau Mobiliar in den Schulungsräumen</li> </ul>	FD 20.3 EDV 56.3 Mündemann und FDL-O	erledigt erledigt am 05.04.24

Konfiguration OPEN

Schulung der Key-User

April	KW 14								
	KW 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>08.04.24 Start: Schulungen Aktenplan (ASV) für die operativen MA des LK und MA/FK Stadt</li> <li>08.04.24 Start: Schulungen Doxis (ASV) für die operativen MA des LK und MA/FK Stadt</li> <li>08.04.24 Start: Vor-Ort-Begleitung zur Einführung Doxis (ASV) an den Standorten LK/St</li> <li>08.04.24 Aktenplanschulung - GöLand (am 08.+09.04.24)</li> <li>09.04.24 Aufbau 2. Monitore in OHA (am 09.-11.04.24)</li> <li>10.04.24 Schulung Doxis (ASV) - GöLand</li> <li>12.04.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - GöLand</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	gestartet (Ende 31.05.24)					
	KW 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.04.24 Aktenplanschulung - HMÜ/OHA/SH (1. Termin)</li> <li>15.04.24 Meeting: Schnittstelle OPEN/Doxis (Ref Org+Dig, SER, Prosoz, FB 50, Mälzer, Schrader)</li> <li>16.04.24 Aufbau 2. Monitore in HMÜ (am 16.-17.04.24)</li> <li>17.04.24 Aufbau 2. Monitore in SH</li> <li>17.04.24 Meeting (Zoom): Einsatz von Formcycle im JC Ingolstadt (Mündemann, Schrader, FB 50)</li> <li>18.04.24 Meeting: Spiegeln und Trennen von Fällen</li> <li>19.04.24 Aktenplanschulung - HMÜ/OHA/SH (2.Termin)</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	gestartet (Ende 31.05.24)					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>22.04.24 Meeting: Schnittstelle OPEN/Doxis (Ref Org+Dig, SER, Prosoz, FB 50, Mälzer, Schrader)</li> <li>22.04.24 Schulung Doxis (ASV) - OHA (1. Teilgruppe)</li> <li>23.04.24 Schulung Doxis (ASV) - OHA (2. Teilgruppe)</li> <li>24.04.24 Schulung Doxis (ASV) - HMÜ</li> <li>24.04.24 Aufbau 2. Monitore in DUD (am 24.-25.04.24)</li> <li>25.04.24 Schulung Doxis (ASV) - SH</li> <li>25.04.24 Ende: Aufbau 2. Monitore an den LK-Standorten</li> <li>26.04.24 Schulung Doxis (ASV) - ggfs. Termin für Nachzügler</li> </ul>	FD 20.3 EDV	erledigt					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>30.04.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - OHA (1)</li> <li>02.05.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - OHA (2)</li> </ul>	Ref Org+Dig	erledigt					
		KW 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>06.05.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - HMÜ</li> <li>08.05.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - SH</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	erledigt				
			KW 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>14.05.24 Aktenplanschulung - DUD</li> <li>15.05.24 LK-E-Mail-Adresse für die Stadt muss eingerichtet sein</li> <li>15.05.24 Stadt muss im Doxis Rechte- und Rollensystem von Doxis verfügbar sein</li> <li>15.05.24 Virtueller Desktop für die Stadt läuft für alle MA + FK</li> <li>16.05.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - DUD</li> </ul>	Hoffmann / Schrader	erledigt			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>21.05.24 Aktenplanschulung - Stadt Gö</li> <li>22.05.24 Schulung Doxis (ASV) - Stadt Gö (Termin 1)</li> <li>23.05.24 Schulung Doxis (ASV) - Stadt Gö (Termin 2)</li> <li>24.05.24 Schulung Doxis (ASV) - Stadt Gö (Termin 3)</li> </ul>	Ref Org+Dig	erledigt am 24.07.24			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>29.05.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - IFK-Stadt Gö (1)</li> <li>31.05.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - IFK-Stadt Gö (2)</li> <li>31.05.24 Ende: Schulungen Aktenplan (ASV) für die operativen MA des LK und MA/FK Stadt</li> <li>31.05.24 Ende: Schulungen Doxis (ASV) für die operativen MA des LK und MA/FK Stadt</li> <li>31.05.24 Ende: Vor-Ort-Begleitung zur Einführung Doxis (ASV) an den Standorten LK/St</li> <li>31.05.24 Ende: Aufbau Technik in den Schulungsräumen</li> <li>31.05.24 Ende: Übernahme der überarbeiteten "Druckvorlagen IFK und LSB" in OPEN</li> <li>31.05.24 Ende: Übernahme der überarbeiteten "Daten für künftige Auswertungen" in OPEN</li> </ul>	FD 20.3 / Mündemann	muss noch überprüft werden			
			KW 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>03.06.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern des JC (nur LK) sind entfernt worden</li> <li>03.06.24 SER und Ref Org+Dig vereinbaren Termin, wann die Doxis-Kundenakte in der Ausbaustufe 1 zum Testen zur Verfügung steht (ehemals Termin 15.03.24)</li> <li>04.06.24 Start: Schulung der Key-User (OPEN)</li> <li>04.06.24 04.-06.06.24 LSB-Key-User-Schulung Gruppe 1 (SH)</li> <li>04.06.24 04.-06.06.24 IFK-Key-User-Schulung Gruppe 1 (HMÜ)</li> <li>07.06.24 Schulung Doxis (ASV) für Nachzügler (Gruppe 1)</li> </ul>	Ref Org+Dig	erledigt			
				KW 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.06.24 Schulung Doxis (ASV) für Nachzügler (Gruppe 2)</li> <li>11.06.24 11.-13.06.24 LSB-Key-User-Schulung Gruppe 2 (SH)</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	erledigt (nur Teile der MA)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>18.06.24 18.-20.06.24 IFK-Key-User-Schulung Gruppe 2 (HMÜ)</li> <li>20.06.24 Ende: Schulungen der Key-User (OPEN)</li> </ul>				Ref Org+Dig	erledigt			
	Juli		KW 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>09.07.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - SH (1)</li> <li>10.07.24 Vor-Ort-Begleitung zur Einführung von Doxis - SH (2)</li> <li>12.07.24 Doxis-Kundenakte (Ausbaustufe 1) wurde von der SER erstellt und steht im Doxis-Testsystem zur Verfügung</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	erledigt			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>22.07.24 Vorstellung des Vorschaltdialoges in OPEN für die E-Akte</li> <li>23.07.24 23.+24.07 OPEN-Übersichtsschulung für 56.2 (FA aktiv)</li> </ul>	Hoffmann / Schrader	erledigt			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>30.07.24 Ende: Vorrangige Leistungsansprüche und Einnahmen (Forderungen)</li> <li>31.07.24 Doxis-Kundenakte (Ausbaustufe 1) kann im Testsystem vom FB 56 geprüft werden</li> <li>01.08.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern im SH sind entfernt worden</li> <li>01.08.24 Start: Die IFK-FD der Stadt wechseln in den Virtuellen Desktop und Doxis</li> </ul>		Hoffmann / Schrader	erledigt				
		KW 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>06.08.24 Treffen: Schnittstelle OPEN-Doxis (Ref OD, FB 50, FB 56, SER, Prosoz)</li> <li>07.08.24 07.+08.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.1 (FA passiv, WS, UH)</li> <li>09.08.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern in OHA sind entfernt worden</li> </ul>	Ref Org+Dig	erledigt				
			KW 33	<ul style="list-style-type: none"> <li>16.08.24 Die für die Schulungen benötigten Druckvorlagen für IFK und LSB stehen in OPEN zur Verfügung</li> </ul>	Ref Org+Dig	erledigt			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>19.08.24 Start: Schulungen IFK/LSB/EGS (OPEN)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.2 (PM)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>22.08.24 22.+23.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>22.08.24 Abnahme der Doxis-Kundenakte (Ausbaustufe 1)</li> </ul>	56.3 Schrader	erledigt (ohne LSB Stadt)			
August	KW 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	erledigt (ohne LSB Stadt)					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>02.09.24 02.+03.09 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>02.09.24 Ende: Die FD der Stadt wechseln in den Virtuellen Desktop und Doxis</li> <li>03.09.24 03.+04.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 3 in SH)</li> <li>03.09.24 03.+04.09 OPEN-Schulung LSB-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>05.09.24 05.+06.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 4 in SH)</li> <li>05.09.24 05.+06.09 OPEN-Schulung LSB-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	Ref Org+Dig	erledigt					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>09.09.24 09.+10.09 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>10.09.24 10.+11.09 56.3.1 und Fachcontrolling werden in OPEN/Controlling geschult</li> <li>12.09.24 12.+13.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 6 in HMÜ)</li> </ul>	FD 20.3	erledigt					
	KW 26	<ul style="list-style-type: none"> <li>06.08.24 Treffen: Schnittstelle OPEN-Doxis (Ref OD, FB 50, FB 56, SER, Prosoz)</li> <li>07.08.24 07.+08.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.1 (FA passiv, WS, UH)</li> <li>09.08.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern in OHA sind entfernt worden</li> </ul>	56.3 Müller / Mälzer	verschoben auf 16.08.24					
		KW 34	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.08.24 Start: Schulungen IFK/LSB/EGS (OPEN)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.2 (PM)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>22.08.24 22.+23.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>22.08.24 Abnahme der Doxis-Kundenakte (Ausbaustufe 1)</li> </ul>	56.3.1 Müller	verschoben auf 14.10.24				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	56.3.1 Stralucke	erledigt				
September	KW 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>03.06.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern des JC (nur LK) sind entfernt worden</li> <li>03.06.24 SER und Ref Org+Dig vereinbaren Termin, wann die Doxis-Kundenakte in der Ausbaustufe 1 zum Testen zur Verfügung steht (ehemals Termin 15.03.24)</li> <li>04.06.24 Start: Schulung der Key-User (OPEN)</li> <li>04.06.24 04.-06.06.24 LSB-Key-User-Schulung Gruppe 1 (SH)</li> <li>04.06.24 04.-06.06.24 IFK-Key-User-Schulung Gruppe 1 (HMÜ)</li> <li>07.06.24 Schulung Doxis (ASV) für Nachzügler (Gruppe 1)</li> </ul>	Prosoz	erledigt (siehe 09.08. SH+OHA)					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>10.06.24 Schulung Doxis (ASV) für Nachzügler (Gruppe 2)</li> <li>11.06.24 11.-13.06.24 LSB-Key-User-Schulung Gruppe 2 (SH)</li> </ul>	SER / Ref Org+Dig	erledigt (siehe 12.07.24)					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>18.06.24 18.-20.06.24 IFK-Key-User-Schulung Gruppe 2 (HMÜ)</li> <li>20.06.24 Ende: Schulungen der Key-User (OPEN)</li> </ul>	SER / Ref Org+Dig	erledigt					
	KW 28	<ul style="list-style-type: none"> <li>06.08.24 Treffen: Schnittstelle OPEN-Doxis (Ref OD, FB 50, FB 56, SER, Prosoz)</li> <li>07.08.24 07.+08.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.1 (FA passiv, WS, UH)</li> <li>09.08.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern in OHA sind entfernt worden</li> </ul>	Prosoz	gestartet (Ende 20.06.24)					
		KW 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.08.24 Start: Schulungen IFK/LSB/EGS (OPEN)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.2 (PM)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>22.08.24 22.+23.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>22.08.24 Abnahme der Doxis-Kundenakte (Ausbaustufe 1)</li> </ul>	Prosoz	erledigt				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	Prosoz	erledigt				
KW 29	<ul style="list-style-type: none"> <li>02.09.24 02.+03.09 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>02.09.24 Ende: Die FD der Stadt wechseln in den Virtuellen Desktop und Doxis</li> <li>03.09.24 03.+04.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 3 in SH)</li> <li>03.09.24 03.+04.09 OPEN-Schulung LSB-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>05.09.24 05.+06.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 4 in SH)</li> <li>05.09.24 05.+06.09 OPEN-Schulung LSB-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	erledigt						
	KW 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>09.09.24 09.+10.09 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>10.09.24 10.+11.09 56.3.1 und Fachcontrolling werden in OPEN/Controlling geschult</li> <li>12.09.24 12.+13.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 6 in HMÜ)</li> </ul>	Hoffmann/Schrader	erledigt					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>09.09.24 09.+10.09 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>10.09.24 10.+11.09 56.3.1 und Fachcontrolling werden in OPEN/Controlling geschult</li> <li>12.09.24 12.+13.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 6 in HMÜ)</li> </ul>	SER / Ref Org+Dig	erledigt					
KW 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>06.08.24 Treffen: Schnittstelle OPEN-Doxis (Ref OD, FB 50, FB 56, SER, Prosoz)</li> <li>07.08.24 07.+08.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.1 (FA passiv, WS, UH)</li> <li>09.08.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern in OHA sind entfernt worden</li> </ul>	56.3 Mündemann	erledigt						
	KW 36	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.08.24 Start: Schulungen IFK/LSB/EGS (OPEN)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.2 (PM)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>22.08.24 22.+23.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>22.08.24 Abnahme der Doxis-Kundenakte (Ausbaustufe 1)</li> </ul>	Mälzer/Schrader	erledigt					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	FD 20.3 / Schrader	erledigt					
KW 32	<ul style="list-style-type: none"> <li>03.06.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern des JC (nur LK) sind entfernt worden</li> <li>03.06.24 SER und Ref Org+Dig vereinbaren Termin, wann die Doxis-Kundenakte in der Ausbaustufe 1 zum Testen zur Verfügung steht (ehemals Termin 15.03.24)</li> <li>04.06.24 Start: Schulung der Key-User (OPEN)</li> <li>04.06.24 04.-06.06.24 LSB-Key-User-Schulung Gruppe 1 (SH)</li> <li>04.06.24 04.-06.06.24 IFK-Key-User-Schulung Gruppe 1 (HMÜ)</li> <li>07.06.24 Schulung Doxis (ASV) für Nachzügler (Gruppe 1)</li> </ul>	Schrader / FB 52 Stadt	gestartet (Ende 02.09.2024)						
	KW 37	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.06.24 Schulung Doxis (ASV) für Nachzügler (Gruppe 2)</li> <li>11.06.24 11.-13.06.24 LSB-Key-User-Schulung Gruppe 2 (SH)</li> </ul>	Prosoz	erledigt					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>18.06.24 18.-20.06.24 IFK-Key-User-Schulung Gruppe 2 (HMÜ)</li> <li>20.06.24 Ende: Schulungen der Key-User (OPEN)</li> </ul>	Prosoz	erledigt					
KW 33	<ul style="list-style-type: none"> <li>06.08.24 Treffen: Schnittstelle OPEN-Doxis (Ref OD, FB 50, FB 56, SER, Prosoz)</li> <li>07.08.24 07.+08.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.1 (FA passiv, WS, UH)</li> <li>09.08.24 Die Schreibrechte von den Windows-Ordern in OHA sind entfernt worden</li> </ul>	Prosoz	erledigt						
	KW 38	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.08.24 Start: Schulungen IFK/LSB/EGS (OPEN)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Übersichtsschulung für 56.2 (PM)</li> <li>20.08.24 20.+21.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>22.08.24 22.+23.08 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>22.08.24 Abnahme der Doxis-Kundenakte (Ausbaustufe 1)</li> </ul>	Prosoz	erledigt					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 1)</li> <li>27.08.24 27.+28.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 2)</li> <li>29.08.24 29.+30.08 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	Prosoz	erledigt					
KW 34	<ul style="list-style-type: none"> <li>02.09.24 02.+03.09 OPEN-Schulung LSB-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>02.09.24 Ende: Die FD der Stadt wechseln in den Virtuellen Desktop und Doxis</li> <li>03.09.24 03.+04.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 3 in SH)</li> <li>03.09.24 03.+04.09 OPEN-Schulung LSB-LK (Gruppe 1 in HMÜ)</li> <li>05.09.24 05.+06.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 4 in SH)</li> <li>05.09.24 05.+06.09 OPEN-Schulung LSB-LK (Gruppe 2 in HMÜ)</li> </ul>	Ref Org+Dig / Mälzer	erledigt						
	KW 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>09.09.24 09.+10.09 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>10.09.24 10.+11.09 56.3.1 und Fachcontrolling werden in OPEN/Controlling geschult</li> <li>12.09.24 12.+13.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 6 in HMÜ)</li> </ul>	Prosoz	erledigt					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>09.09.24 09.+10.09 OPEN-Schulung IFK-Stadt (Gruppe 3)</li> <li>10.09.24 10.+11.09 56.3.1 und Fachcontrolling werden in OPEN/Controlling geschult</li> <li>12.09.24 12.+13.09 OPEN-Schulung IFK-LK (Gruppe 6 in HMÜ)</li> </ul>	Prosoz / Herr Hornburg	erledigt					

