Stand: 18.02.2020

Projektübersicht - Einführung einer neuen SGB II-Fachsoftware

LANDKREIS GÖTTINGEN

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Phase 1 (3 Monate +) → Phase 2 (2 Monate) → Phase 3 (4 Monate) → Phase 4 (3 Monate) → Phase 5 (12 Monate)

1 2 3 4

Phase 1
10.12.19 - 31.03.20
Anforderungen definieren

Aufgaben

- Bildung von 4 UPGs, die Anforderungskataloge erstellen für die Themenfelder:
- UPG 1 - FM (Leitung: Lemmer)
- UPG 2 - LSB (Leitung: Schrader)
- UPG 3 - EDV, Statistik, Datenschutz (Leitung: Schneemann)
- UPG 4 - Finanzen (Leitung: Mündemann)

- Frühzeitig die Vergabestelle und eine auf Ausschreibungen spezialisierte Anwaltskanzlei hinzuziehen

Abschluss mit MS 1
Anforderungskatalog für Markterkundung liegt vor

Phase 2
01.04. - 31.05.20
Markterkundung durchführen

Aufgaben

- Fachsoftwareanbieter anschreiben und auffordern ihr Fachverfahren in Göttingen zu präsentieren
- Anbieter präsentieren ihr Fachverfahren gem. dem Anforderungskatalog (Pflicht)
- Anbieter erhalten Raum, die besonderen Vorzüge ihres Fachverfahrens zu präsentieren (Kür)
- Eine noch auszuwählende Gruppe beobachtet und dokumentiert, wie die unterschiedlichen Fachverfahren Aufgabenstellungen lösen (Pflicht) und was darüber hinaus möglich ist (Kür)

Abschluss mit MS 2
Markterkundung wurde durchgeführt und dokumentiert

Phase 3
01.06. - 30.09.20
Leistungsbeschreibung erstellen

Aufgaben

- Die Projektgruppe entwickelt eine Leistungsbeschreibung als Grundlage für das Ausschreibungsverfahren
- Schwierigkeiten hierbei:

  - möglichst genaue und eindeutige Beschreibung der Leistungsmerkmale, um Dinge später nicht extra bezahlen zu müssen
  - Es bestehen bzgl. der Digitalisierung des LK noch viele Unklarheiten, so dass Leistungsmerkmale und Schnittstellen (z.B. Bürgerportal, DMS) noch gar nicht ausreichend genau beschrieben werden können

Abschluss mit MS 3
Leistungsbeschreibung ist erstellt

Phase 4
01.10. - 31.12.20
Vergabeverfahren und Vertragsschluss

Aufgaben

- Europaweites Ausschreibungsverfahren erfolgreich durchführen und abschließen
- Weitere Vertragsbestandteile (EVB-IT Vertrag, Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung u.a.) erstellen
- Vertrag mit Gewinner der Ausschreibung schließen

Abschluss mit MS 4
Vertrag mit einem Anbieter wurde geschlossen

Phase 5
01.01. - 31.12.21
Implementierung, Schulungen, Echtbetrieb

Aufgaben

- Neue Fachsoftware implementieren
- Notwendige Schnittstellen bereitstellen
- Datenmigration
- Testläufe
- Hardware bereitstellen
- Schulungen durchführen
- Echtbetrieb starten

Abschluss mit:
Neue Fachsoftware ist im Echtbetrieb und läuft zufriedenstellend