Stand: 12.06.2020

Projektübersicht - Einführung einer neuen SGB II-Fachsoftware

LANDKREIS GÖTTINGEN

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 2 3 4

Phase 1 (3 Monate +) → Phase 2 (3 Monate) → Phase 3 (3,5 Monate) → Phase 4 (2,5 Monate) → Phase 5 (12 Monate)

Phase 1
10.12.19 - 31.03.20
Fragenkatalog erstellen

Aufgaben

- Bildung von 4 UPGs, die Fragenkataloge erstellen für die Themenfelder:
- UPG 1 - FM (Leitung: Lemmer)
- UPG 2 - LSB (Leitung: Schrader)
- UPG 3 - EDV, Statistik, Datenschutz (Leitung: Schneemann)
- UPG 4 - Finanzen (Leitung: Mündemann)

- Frühzeitig die Vergabestelle und eine auf Ausschreibungen spezialisierte Anwaltskanzlei hinzuziehen

Abschluss mit MS 1
Fragenkatalog für unverbindliche Markt-erkundung liegt vor

Phase 2
01.04. - 30.06.20
Unverbindliche Markt-erkundung durchführen

Aufgaben

- Fragenkatalog an Fachverfahrens-hersteller mit der Bitte um Beant-wortung verschicken und einen Präsentationstermin vereinbaren
- Beantwortete Fragenkataloge auswerten und Aufgaben/Fragen für die Präsentation entwickeln
- Präsentation der Fachverfahren anhand der geforderten Aufgaben/Fragen durch die Hersteller
- Ein ausgewählter Personenkreis beobachtet, wie die unter-schiedlichen Fachverfahren die Aufgabenstellungen lösen und sammelt Informationen zur Erstellung der Leistungseschreibung

Abschluss mit MS 2
Unverbindliche Markt-erkundung wurde durch-geführt und dokumentiert

Phase 3
01.07. - 18.10.20
Leistungsbeschreibung erstellen

Aufgaben

- Die Projektgruppe entwickelt eine Leistungsbeschreibung als Grund-lage für das Ausschreibungsver-fahren
- Schwierigkeiten hierbei:
  - möglichst genaue und eindeutige Beschreibung der Leistungsmerk-male, um Dinge später nicht extra bezahlen zu müssen
  - Es bestehen bzgl. der Digitalisierung des LK noch viele Unklarheiten, so dass Leistungs-merkmale und Schnittstellen (z.B. Bürgerportal, DMS) noch gar nicht ausreichend genau beschrieben werden können
- Personalrat informieren

Abschluss mit MS 3
Leistungsbeschreibung ist erstellt

Phase 4
19.10. - 31.12.20
Vergabeverfahren und Vertragsschluss

Aufgaben

- Europaweites Ausschreibungs-verfahren erfolgreich durchführen und abschließen
- Weitere Vertragsbestandteile (EVB-IT Vertrag, Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung u.a.) erstellen
- Vertrag mit Gewinner der Ausschreibung schließen

Abschluss mit MS 4
Vertrag mit einem Hersteller wurde geschlossen

Phase 5
01.01. - 31.12.21
Implementierung, Schulungen, Echtbetrieb

Aufgaben

- Neue Fachsoftware implementieren
- Notwendige Schnittstellen bereitstellen
- Datenmigration
- Testläufe
- Hardware bereitstellen
- Schulungen durchführen
- Echtbetrieb starten

Abschluss mit:
Neue Fachsoftware ist im Echtbetrieb und läuft zufriedenstellend