

Zeitplan - Neues Fachverfahren:

Der Zeitplan zur Einführung des neuen Fachverfahrens SGB II, SGB XII und AsylbLG (Nachfolger von comp.ASS) sieht wie folgt aus, sofern keine Rügen oder Klagen gegen das Vergabeverfahren erhoben werden, die zu Verzögerungen führen können:

- 15.06.22: Die Ausschreibung für das neue Fachverfahren wird auf der Vergabeplattform veröffentlicht.
- 18.10.22: Die Frist zur Abgabe von Angeboten für die Softwareanbieter endet und die eingegangenen Angebote können geöffnet werden.
- 09.03.23: Die Bewertung der Angebote durch das Jobcenter muss erfolgt sein und die Anbieter werden darüber informiert, wer die Ausschreibung gewonnen hat.
- 31.03.23: Der Vertrag mit dem Gewinner der Ausschreibung wurde geschlossen.
- 03.04.23: Frühestmöglicher Termin, an dem sich die Projektleiter des Jobcenters und des Softwareanbieters treffen können.
- 20.09.24: Die Betriebsbereitschaft wurde vom Softwareanbieter hergestellt und erklärt.
- 29.11.24: Die Funktionsüberprüfung durch das Jobcenter ist erfolgt und die Abnahme der Software gegenüber dem Anbieter wurde erklärt.
- Dez 2024: Frühestmöglicher Starttermin für den Echtbetrieb des neuen Fachverfahrens

Erst wenn der gemeinsame Projektplan vom Softwareanbieter und dem Jobcenter erstellt wurde, kann über die Schritte im Zeitraum 04/2023 bis 09/2024 informiert werden, also wann...

- die Grundinstallation des neuen Fachverfahrens in die IT-Infrastruktur des LK erfolgt
- die Daten zum Testen vom alten in das neue Fachverfahren erstmalig überspielt werden
- die Schnittstellen zu H+H, zum Hess-Kassenautomaten (Stadt), zur Bildungskarte und zu den Statistikmeldestellen der BA (SGB II) und DESTATIS (SGB XII) geschaffen werden
- die Schnittstelle zur E-Akte (Doxis4) geschaffen wird
- die Schulung der Mitarbeiter*innen und Führungskräfte erfolgt
- das Bürgerportal OpenR@thaus mit dem Fachverfahren verbunden wird